

## ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА

**МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ**

Студијски програм: **Управљање отпадом**  
Наставни предмет: **Управљање пројектима**

Недеља	Теоријска настава - Предавања		Практична настава - Практичне вежбе	
	сати	Тема	сати	Тема
<b>I</b>	2	Увод у управљање пројектима	3	Увод у практичне вежбе, упознавање са основним појмовима и алатима за рад
<b>II</b>	2	Концепт управљања пројектима, појам, карактеристике и животни циклус пројекта, организационе структуре за управљање пројектима	3	Trello – рад са основним функцијама софтверског алата за управљање пројектима
<b>III</b>	2	Процеси управљања пројектом, појам и улога процеса, функционалне области, повезаност, методологија	3	Trello – организација пројекта, управљање ресурсима и задатим активностима
<b>IV</b>	2	Управљање интеграцијом, типови потреба за реализацијом пројекта, методе вредновања, идејно решење, праћење и контрола, коришћење софтвера	3	Trello – израда пројекта
<b>V</b>	2	Управљање обимом, превенција проблема, креирање дијаграма	3	Мрежни дијаграми активности – практични прорачуни
<b>VI</b>	2	Управљање временом, врменски планови, мрежни дијаграми, процена траања	3	Одређивање критичног пута – практични прорачуни
<b>VII</b>	2	Управљање трошковима, типови процене трошкова, процес бусетирања	3	Гантограм- сврха и начин коришћења - задаци
<b>VIII</b>	2	I колоквијум	3	I колоквијум
<b>IX</b>	2	Управљање квалитетом, процес планирања квалитета, методе и технике за контролу квалитета, утицај других фактора на квалитет	3	Microsoft Project – рад са основним функцијама софтверског алата за управљање пројектима
<b>X</b>	2	Управљање људским ресурсима, организациона структура, управљање пројектним тимом, лидерство	3	Microsoft Project- трајање и зависност међу задатим активностима
<b>XI</b>	2	Управљање комуникацијама, методе дељења информација, извештавање, методе за унапређење комуникације	3	Microsoft Project – начин коришћења ресурса у реализацији пројекта
<b>XII</b>	2	Управљање ризиком, извори настанка ризичних догађаја, идентификација ризика, одговор на ризик	3	Microsoft Project – Гантограм, потребни ресурси, дужина трајања и рокови завршетка задатих активности

<b>XIII</b>	2	Управљање набавком, дилема „купити или произвести“, одабир понуђача, креирање уговора	3	Microsoft Project – Израда пројекта
<b>XIV</b>	2	II колоквијум	3	II колоквијум
<b>XV</b>	2	Анализа задатака и резултата са колоквијума и припрема за испит	3	Анализа задатака и резултата са колоквијума и припрема за испит