

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА**Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕЊЕМ****Наставни предмет: УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕЊЕМ**

Недеља	Предавања – теоријска настава (30 сати)		Рачунске вежбе (30 сати)	
	сати	Тема	сати	Тема
I	2	Фазе у реализацији пројекта са становишта инвеститора	2	Навођење конкретних примера из области управљања пројектима и у грађевинарству.
II	2	Менаџмент, управљање и одлучивање, организациона структура	2	Навођење конкретних примера из области управљања пројектима и у грађевинарству примери
III	2	Фазе у реализацији пројекта са становишта извођача	2	Осврт на значај пројекта из аспекта оптимизације производње
IV	2	Истраживање тржишта	2	Употреба програмског пакета MS Project.
V	2	Формирање понуде	2	Употреба програмског пакета MS Project.
VI	2	Технологија процене трошкова	2	Употреба програмског пакета MS Project.
VII		Први колоквијум.		Први колоквијум.
VIII	2	Уговор о грађењу	2	Израда мрежног плана.
IX	2	Основе економике предузећа	2	Израда мрежног плана.
X	2	Параметри показатеља пословања	2	Израда гантограма
XI	2	Израда пројектне документације и примена реализације посла	2	Израда гантограма
XII	2	Сигурност на градилишту	2	Израда дијаграма укључења радне снаге и механизације
XIII	2	Наплата извршеног посла	2	Израда дијаграма укључења радне снаге и механизације
XIV		Други колоквијум.		Други колоквијум.
XV	2	Рекапитулација градива	2	Рекапитулација градива