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MASTER STRUKOVNE STUDIJE 
Studijski program: Upravljanje otpadom
Vežba 3- MS Project - Izvršiti planiranje radova na sanaciji deponije za spisak aktivnosti dat u tabeli u MS Project-u
	Broj aktivnosti
	Naziv aktivnosti
	Trajanje aktivnosti (dan)
	Prethodne aktivnosti
	Resursi

	1.
	Traženje sponzora
	1
	/
	5 radnika

	2.
	Nabavka dozovole
	6
	/
	2 radnika

	3.
	Formiranje tima za realizaciju projekta
	3
	2
	20 radnika

	4.
	Nabavka materijala i opreme
	4
	2
	4 radnika

	5.
	Priprema terena
	2
	3,4
	6 radnika, 2 bagera

	6.
	Dopremanje materijala za sanaciju
	3
	4,5
	4 kamiona

	7.
	Logistika i tranport
	4
	6
	4 kamiona

	8.
	Skidanje postojećeg sloja drenaže
	7
	5
	6 radnika

	9.
	Izrada novog drenažnog sloja
	3
	8
	6 radnika

	10.
	Betoniranje komunikacionog puta
	6
	6
	4 radnika

	11.
	Montaža kontrolne stanice
	3
	10
	4 radnika

	12.
	Izrada humusnog sloja
	2
	9
	4 radnika

	13.
	Početak rada deponije
	5
	12
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