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MAСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
ПРЕДМЕТ: Управљање пројектимa
	Име и презиме: ___________________________

Број индекса: _____________________________



Колоквијум 2 – практични део
		Група 2
У софтверском алату MS Project извршити планирање пројекта под називом „Санација градске депоније у Нишу“ и наћи критичан пут.
	
	Редни број
	Назив активности
	Трајање активности
	Претходне активности
	Ресурси

	ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ
	1.
	Тражење спонзора
	   10
	/
	3 радника

	
	2.
	Набавка дозволе од града
	14
	/
	3 радника

	
	3.
	Формирање тима за реализацију пројекта
	7
	2
	7 радника

	ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ
	4.
	Набавка материјала и опреме
	12
	2
	3 радника
5 камиона

	
	5.
	Припрема терена
	4
	4
	3 радника
5 камиона
2 багера

	ТЕРЕНСКЕ АКТИВНОСТИ
	6.
	Логистика и транспорт
	3
	5
	3 радника
5 камиона
2 багера

	
	7.
	Допремање материјала за санацију
	2
	5,6
	3 радника
5 камиона
2 багера

	
	8.
	Скидање постојећег дренажног слоја
	5
	7
	3 радника
2 камиона
3 багера

	
	9.
	Израда новог слоја дренаже
	5
	8
	3 радника
5 камиона
2 багера

	
	10.
	Допремање хумусног слоја
	1
	9
	3 радника
5 камиона
2 багера

	ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ
	11.
	Бетонирање околног комуникационог пута
	3
	5
	2 радника
2 камиона
2 багера

	
	12.
	Монтажа контролне станице
	7
	11
	3 радника
2 камиона

	
	13.
	Завршни радови
	6
	12
	2 радника

	
	14.
	Почетак рада депоније
	1
	13
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