

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

ПРЕДМЕТ: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

### Тест провере знања


#### ЗАДАТАК 1.

У софтверском алату Trello направити распоред активности које одговарају следећим задацима:

- Направити Board под називом „ Кампања сакупљања електронског отпада“
- Направити главне листе и назвати их редом:
  1. Ресурси
  2. Урадити
  3. У току
  4. Урађено
  5. Проблем
- У оквиру листе „Ресурси“ направити картице редом:
  1. 1 камион
  2. 4 контејнера за одлагање батерија
  3. Лична заштитна опрема
  4. Локални медији
  5. Председник општине „Медијана“
  6. Ваге за мерење отпада
  7. 100.000 динара
- За активности 1, 2, 3 и 6 задужен је Милош Стефановић, за 4, 5 и 7 Миљана Милошевић
- У оквиру листе „Урадити“ направити картице редом:
  1. Довести камион и контејнере на задату локацију до 25.5.2019. године- хитно
  2. Куповина заштитне опреме доброг квалитета до 20.5.2019. - важно
  3. Слање позива председнику општине до 10.5.2019.- хитно
  4. Куповина вага за мерење отпада до 10.5.2019.- важно
- У оквиру активности „Куповина вага за мерење отпада“ направити Checklist са следећим активностима:
  1. Куповина ваге за мерење батерија
  2. Куповина вага за мерење акумулатора
  3. Куповина вага за мерење метала
- Обележити активност „Куповина вага за мерење метала“ као једину завршену активност.
- У оквиру листе „У току“ направити картице редом:
  1. Писање званичног позива председнику општине
  2. Обавештавање локалних медија о предстојећем догађају
- У оквиру активности „Писање званичног позива председнику општине“ направити Checklist са следећим активностима:
  1. Писање позива
  2. Слање писма општини
- Обележити активност „Писање позива“ као једину завршену активност
- У оквиру листе „Урађено“ направити картице:
  1. Набављен новац од стране општине
  2. Купљени одговарајући контејнери за одлагање отпада
- У оквиру листе „Проблем“ направити картицу:
  1. Нема на стању ваге за мерење тежине сакупљених акумулатора

**ЗАДАТАК 2.**

На основу претходно задатих активности из софтверског алата Trello, нацртати WBS дијаграм.



## ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА

1. Написати дефиницију пројекта.

2. Навести 4 групе пројеката на основу поделе према намени пројекта.

3. Навести 4 фазе животног циклуса пројекта.

4. Навести 5 кључних стејкхолдера пројекта.

5. Којих се 5 група процеса користи за управљање пројектима?

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_

**6. Нацртати и објаснити Демингов циклус.**

**7. Шта представља WBS структура и зашто се користи?**

**8. Која су 3 најчешћа начина организационе структуре једног предузећа?**

**9. Повезати групе процеса са десне стране са функционалним областима (на линији уписати број функционалне области?)**

- |                                     |     |                             |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. Upravljanje integracijom         | ___ | Odabir dobavljača           |
| 2. Upravljanje obimom               | ___ | Zatvaranje projekta         |
| 3. Upravljanje vremenom             | ___ | Procena trajanja aktivnosti |
| 4. Upravljanje troškovima           | ___ | Definisanje obima           |
| 5. Upravljanje kvalitetom           | ___ | Kontrola troškova           |
| 6. Upravljanje ljudskim resursima   | ___ | Distribucija informacija    |
| 7. Upravljanje komunikacijama       | ___ | Kontrola kvaliteta          |
| 8. Upravljanje rizikom              | ___ | Formiranje projektnog tima  |
| 9. Upravljanje ugovaranjem/nabavkom | ___ | Identifikacija rizika       |

**10. Креирати ПБС стуктуру за производњу бицикле?**



**14. Које су кључне вештине управљања људским ресурсима?**

**15. Шта је то абиленски парадокс?**

**16. Дефиниција проблема, одлуке и конфликта.**

**17. Навести 5 битних особина доброг лидера.**

**18. Навести 5 SCRUM вредности.**

**19. Навести 5 кључних SCRUM састанака.**

**20. Улоге у SCRUM тиму.**

**ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК И ПРЕДМЕТНИ АСИСТЕНТ**