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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ СА МЕНАЏМЕНТОМ 
 

Урадити идејни пројекат организације грађења: 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Градилиште се налази на надморској висини од ______ m. Пројектом обухватити грубе грађевинске 
радове. 
 
 
 
 
Идејни пројекат организације грађења треба да садржи следеће: 

1. Предмер радова за сваку разматрану позицију рада, према техничкој документацији; 
2. Проучавање могућих услова у којима ће се реализовати пројекат: 

• климатско-метеоролошки, 

• топографски, 

• геолошко-геомеханички, 

• хидролошки, 

• саобраћајни и 

• обезбеђење градилишта ресурсима. 

3. Организациону шему градилишта, у погодној размери (у ситуацији приказати објекат са свим 
пратећим капацитетима: механизацијом, погонима, складиштима, инсталацијама…); 

4. Нормирање свих позиција рада (радне снаге, механизације и материјала); 
5. Статичке планове (радне снаге, основног и помоћног материјала, горива и енергије); 
6. Табела радника дана и машино дана; 
7. Анализу цене коштања јединице мере. Усвојити тржишне цене радне снаге, механизације и 

материјала; 
 
Пројекат се ради поступно по корацима, прегледно уз јасно сагледавање решења и могући доказ 
усвојеног решења. 
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