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Циљ предмета 
Припрема студента да: 

 примењује принципе и методе научне организације рада у грађевинарству, 
 добије основна знања из индустријског менаџмента и изврши његову примену у грађевинарству, 
 се оспособи за самосталан и тимски рад на изради пројекта организације грађења и посебно за вођење 

градилишта према динамичким плановима изградње различитих грађевинских објеката нискоградње, 
хидроградње, високоградње, монтажне градње и објеката специјалне намене. 
Исход предмета  
Након полагања предмета студент ће бити у стању да: 

 самостално ради предмер и предрачун радова за дати пројекат 
 користи норме и изврши нормирање свих позиција 
 изради статички план радне снаге и формира табелу радника дана 
 изврши обликовање мрежног плана, изврши анализу времена и одреди критични пут. 
 уради гантограм – терминисани мрежни план, и план укључења ресурса и финансија. 
 успешно користи и примењује програм MS Project. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у организацију рада. Принципи и методе научне организације рада. Рационализација у грађевинској 
производњи. Критеријуми рационализације. 
Економика грађевинске производње. Предрачун радова. Анализа цена. Предмер радова. 
Мерење рада и нормирање (времена рада и потребног материјала). Награђивање. Системи индивидуалних и 
колективних награђивања. 
Први колоквијум 
Методе планирања. Предмер планова (приказ статичких и динамичких планова). 
Статички план радне снаге материјала. Табела радника дана. Табела машина дана. Паралелни динамички план. 
Напредовање радова. Укључење ресурса. 
Техника мрежног планирања. Анализа структуре. Анализа времена. Евиденција и контрола извршења плана. 
Пројекат организације грађења. Фазе израде пројекта. Подлоге за израду пројекта. 
Методологија израде пројекта организације грађења. Анализа могућег фонда радног времена. 
Пословање и законодавство у грађевинарству. Техничка документација. Документација градилишта. Надзор. 
Технички преглед и примопредаја објекта. 
Практична настава  
Израда графичког рада:  Рад на пројектном задатку: Коришћење норми у грађевинарству и нормирање позиција 
на објекту. Израда статичких планова по ресурсима и табеле радника дана. Обликовање мрежног динамичког 
плана, и анализа времена са одређивањем критичног пута на мрежном плану. Терминирање мрежног плана, са 
динамичком представом ангажовања ресурса. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30  2 Практична настава: 60  3+1 
Методе извођења наставе 
Интерактивна настава са решавањем примера из праксе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијуми (2x10) 20   
графички радови 20   

 


