

Студент: _____

Број индекса: _____

Школска година: _____

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ СА МЕНАЏМЕНТОМ

Урадити идејни пројекат организације грађења:

Градилиште се налази на надморској висини од _____ m. Пројектом обухватити грубе грађевинске радове.

Идејни пројекат организације грађења треба да садржи следеће:

1. Основу објекта;
2. Предмер радова за сваку разматрану позицију рада, према техничкој документацији;
3. Проучавање могућих услова у којима ће се реализовати пројекат:
 - климатско-метеоролошки,
 - топографски,
 - геолошко-геомеханички,
 - хидролошки,
 - саобраћајни и
 - обезбеђење градилишта ресурсима.
4. Организациону шему градилишта, у погодној размери (у ситуацији приказати објекат са свим пратећим капацитетима: механизацијом, погонима, складиштима, инсталацијама...);
5. Нормирање свих позиција рада (радне снаге, механизације и материјала);
6. Статичке планове (радне снаге, основног и помоћног материјала, горива и енергије);
7. Табела радника дана и машино дана.

Пројекат се ради поступно по корацима, прегледно уз јасно сагледавање решења и могући доказ усвојеног решења.

Предметни наставник:
Милан Протић, спец. инж. грађ.

Сарадник:
Јелица Протић, маст. инж. грађ.