- Letve Gamove 50/24 ... 0.0072
- Ekseri kg .. 0.2437
- Zica paljena tesarska kg ... 0.1440
- Ulje za mazanje oplate kg... - 0.1000
- Podupiraé metalni - kom ... 1.6000

Normiranje prenosa oplate

Prevoz gradevinskog materijala kranom sa jednom mackom nosivosti 1 t,
duzine kraka tereta 30 m, visine dizanja do 72 m, grada

GN 900-108-2
OBRAGUN: Od 1 m®

Koli¢ina oplate za prenos
0.0404+0.0041+0.0072=0.0517 m3 grade/m? gotove oplate

Ukupno za 10 m visine NK..... 0.1082x0.0517x1.23=0.00688
Ukupno za 15 m visine NK..... 0.00688x1.5=0.0103

Normiranije izrade i montaze armature

Masinsko secenje i savijanje, ruéno postavljanje i vezivanje armature CBR,

jednostavna i srednje slozena, @4-12 mm, vertikalni transport kran dizalicom

GN 400-106A-1
OBRACUN: Od 1 kg armature
Norma vremena:

Secenje KV.. 0.0008x1.23*=0.000984
PK ... 0.0030x1.23=0.00369

- Savijanje KVv... 0.0008x1.23=0.000984 .
. PK... 0.0026x1.23=0.003198
- - Postavijanje i KV.. 0.0170x1.23=0.02091
vezivanje PK... 0.0170x1.23=0.02091

- Prenos NK ... 0.0001x1.23=0.000123

Norma materijala:
- Betonski ¢elik okrugli @ 4-12 mm  kg.... 1.041
- Zica paljena kg .. 0.0032

Normiranje prenosa armature

. Kako treba izvrsiti prenos na 12 m, a u normu izrade i montaze armature je

vec uracunato 15 m, to se prenos ne normira posebno.

Normiranje ugradivanja betona

Posto je zadatkom data norma ugradivanj_a, istu samo treba prilagoditi
uslovima preko koeficijenta za rad na hladnoéi.

-

- Ugradivanje - . KV... 0.060x1.23=0.0738
o . PK... 0.060x1.23=0.0738
S NK..... 0.030x1.23=0.0369

- = e

Normiranje spravlianja betona

Masinsko spravljanjé betona, fabrikom betona — puMPani beton sa 4 frakcije
MPa 35

GN 400-303-5.6
OBRACUN: Od 1 m® spravljene betonske mase
Norma vremena: -

- Spravijanje NK.... 0.085x1.23x1.005*=0,1051

* Koli¢ina spravijenog betona za 1 m?® ugradenog betona u armirane
konstrukcije, prema normativu GN 400-500 ugradivanja betona.

Normiranje prevoza betona ‘
Isto kao za ugradivanje, data norma se prilagodava uslovima rada.

- Prevoz KV

~b) Dimenzionis:':mje sastava radne brigade_u tabeli radnika-dana
Odredivanije potrebne kolitine oplate | armatufe Na osnovu datih koeficijenata
P =300m? - 867 m?/m?® = 2 601 m? oplate
-G =300m° - 76.54 kg/m® = 22 962 kg armature

Tabela radnika (masina)-dana data je na strani 148.

..... 0.115x%1.230x1.005%=0.1422

- 2.2.1 0 Pozicija, Izrada meduspratne konstrukcije MB 30, tipa monta
(TM-16), sa istovremenom izradom horizontalnih serklaza MB 30, izvodi
- se prema slici 2.2.4 na strani 149.

Oplata za horizontalne serklaze i meduspratnu konstrukciju prethodno je

postavijena. Potrebno je postaviti armaturu za horizontalne serklaze za

- 2dana i izraditi meduspratnu konstrukciju za 5 dana uz rad u dve smene od
po 8 sati. U plo¢u se ugraduje mrezasta armatura Q 188 (2.96kg/m2). Za sve
dodatne prevoze materijala, na raspolaganju su ruéna kolica.

Potrebno je uraditi: =

a) Normiranje date pozicije;

b) Tabelu radnika-dana;

c) Staticki plan radne snage i materijala.
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A

Norma materijalé:
- Betonski éelik CBR @14 mm kg...1.04
- Zica paljena kg....0.0022

Uzengije: t
Si cenje | ijanje, ru¢no postavljanje i vezivanje armature —

D)Akarﬁlgr]lfkgeﬁl?,cejrggnclasf:\\/lrl{:mie, srednje-psloierjw,J venikalnvi transport .krgn

dizalicom, samo ugradivanje armature @4-12 mm, ru¢no posta\(!Janje,

vezivanje i prenos

GN 400-106-3

OBRACUN: Od 1 kg armature

Norma vremena:

- Postavljanje i KV.. 00170
vezivanje PK i 0.0170
- Prenos NK.... 0.0001
Norma materijala: 7 -
- Betonski ¢elik okrugli @6 mm kg...1.04
- Zica paljena kg....0.0022

Ukupna norma za armaturu koja se unosi u tabelu radnikafdana je zbir
prethosne dve: .

- Postavljanje i KV.. 0.0280
vezivanje PK... 0.0280
- Prenos NK ... 0.0002

Normiranje ugradivanja betona u horizontalne serklaze

Si ivanj na — nearmirane i armirane konstrukcije, transport
gﬂeizir?: ko?j L;%;Zdli\ga.gjgr?ae t\?iée_ ‘kran” na 30+15+10 m pre izrade meduspratne
konstrukcije, armirane konstrukcije :

GN 400-501-6 .
OBRAGUN: Od 1 m® ugradenog betona

Norma vremena:

- Ugradivanje KV.. 0.550
- PK.. 0.550
- Prenos NK..... 0.487

Norma materijala: ,
- Beton m3/m?® ugradivanja ....1.0050

Normiranje spravljania betona za horizontalne serklaze

Masinsko spravijanje betona mesalica sa uredajem za dizanje agregata-750 |

(15 KS, 9 m%h), obitan beton od granulisanog $ljunka sa &etiri frakcije
MPa 30, _

GN 400-302B-3.5
OBRACUN: Od 1 m® spravljene betonske mase
Norma vremena:
- Spravijanje - NK... 1.330x1.005=1.3367
- Prenoscementa  NK... 0.396x1.005=0.3980
Norma materijala: ’

- Cement MPa 45 kg ...330x1.005=331.65
- Sljunak granulisani

4 frakcije m3,..1.25x1.005=1.256
- Voda m3.....0.19x1.005=0,191

Normiranje prevoza cementa Za spravljanje betona za horizontalne serklaze

Prevoz,gradevinskog materijala ruénim kolicima, cement i gips u vreéama od
50kg -

GN 900-103-1
OBRACUN: Od 1 t

Norma vremena:

- Utovar ru¢no NK..... 0.440x1.005=0.4422

. - Istovar slaganjem NK..... 0.460x1.005=0.4623
- Prenos na10 m NK.... 0.200x1.005=0.201
- Prevozna 30 m NK ... 0.201x15%=0.3015

" Ukupnona30m  NK.. 0.4422+0.4623+0.3015=1.206
*Obratunava se samo razlika Za prevoz 30-15=15 m, 15 m je uradunato u
normu spravljanja betona '

Norma .prenosa cementa za obratun y tabeli  radnika-dana:
0.39_80-/71.206=1.6038 :

Normiranjé izrade meduspratne konstrukgije

Izrada “monta” tavanice TM na licu mesta, armirana plo¢a debljine 4 cm,
horizontalni i vertikalni transport od kote +0.00 na vige (kran, kibla, platforma)
na 30+15+10 m, “TM-16" visine blokova 16 cm (16+4) cm

GN400-_433B-6.3
OBRACUN:.Od 1 m? tavanice




Norma vremena:

- Prenos betona NK ... 0.0357
- Prenos monte NK..... 0.0789
- Prenos mreze NK i 0.0003
- Redanje monte KV.. 0.2016
- Betoniranje rebara | - KV.. 0.1109
PK... 0.1109
- Postavljanje mreze VK... 00723
Q 188 PK ... 0.0723
- Betoniranje plo¢e KV.. 0.0920
PK... 0.0920
- Perdasenje KV.. 0.1100
Norma materijala:
- . Beton m3/m2....0.0741
- Monta “TM-16" kom.... 16.30

- Armaturna mreza Q 188 kg... 3.256

Proces spravljanja betona u okviru GN 400-433B-6.3 nijeuzet u obzir zbog
uslova zadatka da se spravljanje betona izvr$i me8alicom zapremine 750 |, a
ova norma obuhvata spravijanje betona meSalicom 50 |. Za spravljanje
betona primenjena je odgovraraju¢a norma GN 400-302B-3.5.

Normiranje spravljanja betona za meduspratnu konstrukciju

Masinsko spravljanje betona meSalica sa uredajem za dizanje agregata-750 |
(15 KS, 9 m*/h), obi¢an beton od granulisanog $ljunka sa &etiri frakcije MPa

30,
GN 400-302B-3.5
OBRAGUN: Od 1 m°® spravljene betonske mase

Norma vremena:
- Spravljanje NK.... 1.330x0.0741=0.0986
- Prenos cementa NK... 0.396x0.0741=0.0293

. Norma materijala:

- Cement MPa 45 kg ...330x0.0741=24.45
- Sljunak granulisani

4 frakcije m3.....1.25x%0.0741=0.093
- Voda m3....0.19x0.0741=0.014

Normiranje prevoza cementa za spravljanje betona za meduspratnu

konstrukgiju
" Prevoz gradevinskog materijala ruénim kolicima, cement i gips u vre¢ama od
50 kg

GN 900-103-1
OBRACUN: Od 1 t

Norma vremena: : ’ 24,48 I
- U_toVaf ruéno. NK 0.440 j ‘
| / v NK . X0.0245*=0.0108
- I;tovar slaganjem NK.... 0.460x0.0245=0.0113
- Prenos na 10 m - NK... 0.200x0.0245=0.0049
- Prevozna3om NK... 0.0049x1.5%=0.0074

o Ukupnona3om  ni... 0.0108+0.0113+0.0074=0,0295
Koli¢ina cementa (t) za 1 m? ploce

*Obraéunava se samo razlika z
a -15= : .
normu spravijanja betona prevoz 30-15=15 m, 15 m je uradunato yu

Norma prenosa cementa Za obra¢un u tabeli radnika-dana:
0.0293+0.0295=0.0588

b) Dimenzionisanje sastava radne brigade u tabeli radnika-dana

Qdredivanje potrebn :
d e koli¢ine armature i A o
objekta i naginu armiranja 1betona prema datim dimenziiama

Ukana duZina horizontalnih serklaza:
Lys=4-20+7- 18 = 206'm

Ukupna duzina armature R @14:

Lroa = 4+206 = 824 m

Tezina jednog metra rebraste a i i
Mapda i il rmature R@14 mm iznosi 1.252 kg/m, pa je

Grore = 824+ 1.252 = 1 031.65 kg

Broj uzengija u serklazu duZine 20 m:
Ny =20+ 0.25 = 80 kom
Broj uzengija u serklazy duzine 18 m:
Ny, =18 + 0.25 = 72 kom
Ukupna duzina jedne uzengije GA @é:

L, =2:0154+2-020=07m

Ukupna duzina svih uzengija:

Ly=(80-4+72-7).07=5768m

TeZina jednog metra glatke ar - -
teZina uzengija: g mature @6 mm iznosi 0.222 kg/m, pa je ukupna

Gy = 576.8+0.222 = 128.05 kg




Ukupna tezina armature zavproraéun u tabeli radnika-dana:
G =1031.65+ 128.050 = 1159.7 kg

Koli¢ina betona u horizontalnim serklazima:

Qus = 0.20 - 0.25 - 206 = 10.3 m?

Povrsina plocge:

P, =20-18—(206-0.2) = 318.8 m?

Ukupna teZina mreZaste armature za plo¢u:

g = ‘2.96 .318.8 = 943.65 kg
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a) Odrediti ukupnu povrginu oplate svih stubova;
b) Uraditi normiranje izrade i montaZe oplate;

C) Izra¢unati jedinicnu cenu;

d) IzraCunati ukupnu cenu date pozicije.

C) ’ Static":kj"plah radne snage i materijala.

U tabeli 2.2.15 dat je-staticki

plan radne snage, a u tabeli 2.2.17 na strani 156
staticki plan matrijala. ’

Tabela 2.2.15 — Staticki plan radne snage (resenje zadatka 2.2.10)

fei

1 | MONTAZAARMATURE ko | 11507 |n? 0028 0028
HORIZONTALNIH SERKLAZA 023 3247 3247

, | eETonmane _ w | 10s | 24278 0850 osso
HORIZONTALNIH SERKLAZA 3530 5665 5000

3 | |ZRADA MEBUSPRATNE m | 3188 Dadas 0.0723
KONSTRUKCIJE i 01

2| 122.34 125,87 | 202.16 23.05

2.21 1 Za armiranobetonski stub, visine 2.80 m osmougaonog
poprecnog preseka u prizemlju, (prema slici 2.2.5) treba izvr8iti izradu i
montazu oplate od dasaka debljine 22 mm. Ukupna koli¢ina betona u svim
stubovima je 58.80 m3, a radovi se izvode na temperaturi 42° C. Cene rada i
materijala date su u tabeli 2.2.16, faktor rezijskih i drugih opstih trogkova

S 2'5', Tabela 2.2.16 — Jediniéne cene rada iméterija/a
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, Daska 22 mm (m®) | 20 160
050, 050 050 Gredice (m°) 21000
Slika 2.2.5 — Popreéni presek stuba - Letve (m?) 20500

Zica (kg) . 140

Ekseri (m®) . 120

Potrebno je: Jle zamazanje .17
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Tabela 2.2.17 — Stati¢ki plah materijala (reSenje zadatka 2.2.10)
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RESENJE: N |

_a) Predmer radova -

Odredivanje povrsine oplate
Oplata stubova je o;mostrar_la. Povrsina oplate jednog stuba:
P=(050-4+v2:050-4)2.80 = 13.52 m?

Koli¢ina betona u jednom stubu:
;

0.5 .
Q= (O.SO2 . 5+T-4) +2.80 =4.9m?3
Koeficijent oplate:
P 13.52

=2l 2 e mE
0 49 LA

Tk, =
Ukupna koli¢ina betona u svim stubovima je @, =58.80m3, pa je ukupna
povrsina oplate svih stubova:

Py, =ko+ Q, = 2.76 - 58.8 = 162.29 m?
b) Normiranje

Normiranje izrade i montaZze oplate

Oplata ravnih mnogougaonih betonskih, podruma, prizemlja, spratova

obi¢nom daskom 22 mm, sa kosnicima (stabilizatorima) sa utezanjem oplate
_ drvenim ramovima, ramovi na 50 cm, koso podupiranje drvenom gradom,

horizontalni prenos na koti +0.00 ruéno na 20+10 m, obim stuba do 1.5-2 m

(prva montaza),

GN-601-304.1AC-DP

OBRACUN: Od 1 m? uradene oplate

Norma vremena:

- lzrada i montaza VK... 0.5091x1.20*=0.6109

KV i 0.3147x1.20=0.3776
PK ..ca 0.4705x1.20=0.5646
NK..... 0.1200x1.20=0.1440

- Prenos NK..... 0.2130x1.20=0.2556

*lzmena normiranih vrednosti usled posebnih uslova rada, opsti deo

Normativa i standarda. Norme se uvecavaju za koeficijent 1.20 zbog rada na
vruéinama preko 40°C :

Norma materijalé:

- Daska oplatna 22. mm v ... 0.0357
- Gredice ¢amove 5/8 mJ ... 0.0009
- Gredice amove 8/8 m....- 0.0015
- Letve amove 50724 m3 ... 0.0016




- Ekseri kg... 0.1955
- Ulje za mazanje oplate kg... 0.1000
Za podupiranje oplate

- Gredice ¢éamove me ... 0.0061

¢) Analiza cene - odredivanje jedini¢ne cene

Tab. 2.2.18 — Odredivanje koStanja méterijala

Daska 22 mm m® 0.0357 20160 719.71

Gredice m® 0.0085 21000 178.50

GN 601-210A-4 | Letve m° 0.0016 20 500 32.80
Ekseri kg 0.1955 120 23.46

Ulje za mazanje oplate kg 0.1000 250 25.00

A (din/m?) 979.47

Jedini¢na cena:

B=A+B-(1+f) [din/m3]

P.- prodajna cena 1 m? izradene i montirane oplate
A — troskovi materijala

B — tro8kovi radne snage

f — faktor rezijskih i drugih opstih troskova

P, =979.47 + 41454 - (1 + 2.5) = 243036  [din/m?]

d) Ukupna cena ,
C=P, P, =243036-162.29 = 394423.12  [din]

\)K( = ‘\0.‘6109 240 146.62 3
fzrada KV 0.3776 20| 8307 -
GN-601-304 TAC-P , né PK 05646 200 112.92
Montaze NK 0.1440 180 25.92
Prenos NK 0.2556 180 46.01
B dinm? | 414.54 |

objekta (spratna visina je 3 m, kota prizemlja na * 0.00) u potrebnoj
drvenoj oplati d=22 mm, izvodi se pod sledec¢im uslovima rada:
®* lzrada oplate (daska d=22 mm), vrsi se na gradili§tu i prenosi se
toranjskim kranom radnog dometa 22 m, do mesta montaze,
- - utezanje oplate drvenim ramom:;

® _ lzrada armature vrgi se na gradilistu i prenosi se toranjskim kranom,
do mesta montaze;

= Spravljanje betona vrsi se u poligonoj fabrici betona na gradilistu, a
-—~gotov beton se prenosi toranjskim kranom:

= Ugradivanje betona vrgj se pervibratorima.

_2 .21 2 Pozicij“a -Betoniranje AB stubova, MB 35, Il sprata stambenog

Jedini¢ne cene rada, materijala i mehanizacije, date su u tabelama 2.2.20, a
na slici 2.2.6 prikazan je raspored i dimenzije stubova na objektu, kao i

potrebna armatura u stubovima. Faktor rezijskih i drugih opstih troskova je
3.5. '

Tabele 2.2.20— Jedinicne cene rada i materijala

s Sljunak ) = Poligona
NK 120 ranulisani (m®) #'000.00 Lal:”ka 5600
etona
PK 140 Cement (kg) 12.60 | Masina za
kv | 200 Voda (m?) 50.00 | | Svad i
5 )
VK 220 ?e“k (k9) T840 Cirkular 2950
g e 140.00 ,
Torsniskl
Grada () 20 160.00 oy 9830
- Ekseri (m®) 120.00 '
Ulje, P e ‘ — Pervibrator 2.250
oplate (kg) - 130.80
a Lq.l Al
) oF F ok
o~
4 R14 |
4RT12 A
]| & 4 2R
J6/25 cm .
—>22 @6/25 cm o
AENE 15 . 25

15 25

: 20
2 S
A Tip stuba.“B* 20/20 cm
Tip stuba “A * 20/25 cm '




b) [ b i B

Tip stuba “A" 20/25 cm
| B E | B
Tip stuba “B* 20/20 cm

Tip stuba “A* 20/25 cm

Slika 2.2.6 — a) Poprecni presek stubova sa armaturom;
b) PoloZaj stubova u osnovi

Potrebno je uraditi:

a) Predmer radova;

) Normiranje;

) Jedini¢nu cenu;

) Ukupnu cenu date pozicije.

o O T

RESENJE:
a) Predmer radova

Odredivanje koli¢ine betona

Stub tipa »A« ima dimenzije u popre€nom preseku 0.20_><0.25 m i. visiqu
3.00 m. Ukupan broj ovih stubova je 10. Koli¢ina betona za jedan stub iznosi:

Q4 =020-0.25-3.00 = 0.15m? B
a za svih 10 stubova:
Q4 =0.15-10 = 1.5 m?

Stub tipa »B« ima dimenzije u popreénom preseku O.2_O><0.20 m.i visi.nu
3.00 m. Ukupan broj ovih stubova je 5. Koli¢ina betona za jedan stub iznosi:

Qg =0.20-0.20-3.00 = 0.12 m?

A za svih 5 stubova:

Qg =0.12-5 = 0.6 m?

Ukupha koli¢ina betona za sve stubove:
Q=154+06=2.1m3

Odredivanje tezine armature

Stub tipa »A« armiran je sa 4R@ 14 i U @6/25 cm. Ukupan-broj ovih stubova
je 10. Duzina armature 4R@ 14 u jednom stubu:

lR@14=4-3=12m\ T
Ukupna duzina armature R @14 u svim stubovima tipa »A«:
LR@l‘P = 10 ° 12 = 120 m 7

Tezina jednog metra rebraste armature Rg14 mm iznosi 1.252 kg/m, pa je
ukupna tezina armature:

Grors = 120+ 1.252 = 150.24 kg

Broj uzengija u jenom stubu:

n, = 3.00 + 0.25 = 12 kom

Ukupna duzina jédne uzengije GA 46:
l,=2-0154+2:020=0.7m

Ukupna duZina svih uzengija jednog stuba:
L,=12-07=84m -
Ukupna duzina uzengija u svim stubovima tipa »A«:
L,=84-10=84m

Tezina jednog metra glatke armature @6 mm iznosi 0.222 kg/m, pa je ukupna
teZina uzengija-u svim stubovima tipa »A«:

G, =84-0.222 =18.65 kg

Stub tipa »B« armiran je sa 4R@ 12 i U @6/25 cm. Ukupan broj ovih stubova
je 5. Duzina armature 4R@ 12 u jednom stubu:

lelz =4'3:12m

. Ukupna duzina armature R @12 u svim stubovima tipa »B«:

LR,@IZ =5'12=60m

Tezina jednog metrhé'rebraste armature R@12 mm iznosi 0.920 kg/m, pa je
ukupna tezina armature:

Gror2 = 60 - 0.920 = 55.20 kg

Broj uzengija u jenom stubu:

n, = 3.00 +0.25 = 12 kom

Ukupna duzina jedne uzengije GA @6:
L,=4-0.15=0.6m

Ukupna duzina svih uzengija jednog stuba:
L,=12:-06=72m

Ukupna duZina uzengija u svim stubovima tipa »B«:
L,=72-5=36m




TeZina jednog metra glatke armature @6 mm iznosi 0.222 kg/m, pa je ukupna
teZina uzengija u svim stubovima tipa »B«: L

G,=36-0222=7.99kg ‘
Ukupna tezina armature u svim stubovima:
G = 150.24 + 18.65 + 55.20 + 7.99 = 232.08 kg

Koeficijent armature:
G 232.08

“TQ " 21
Odredivanje povrsine oplate |
Oplata stubova je ¢etvorostrana. Ukupan broj stubova tipa »A« je 10, a tipa
»B« je 5.

=110.51 kg/m?

Povrsina oplate za stub tipa »A«:
Py=(020-24+025-2)-3=2.7m?
Povrsina oplate za sve stubove tipa »A«:
Py =10-2.7 = 27 m?

Povrsina oplate za stub tipa »B«:

P =020-4-3=2.4m?

Povrsina oplate za sve stubove tipa »B«:
Pp =5-24=12m?

Ukupna povrsina oplate svih stubova:
P=27+12=39m?

Koeficijent oplate:

k, _P_3_ 18.57 m?/m?
G 21

b)  Normiranje

‘Normiranje izrade i montaze armature

Glavna armatura u stubu tipa “A”, R@14

Masinsko seenje i savijanje, ruéno postavljanje i vezi\(anje. armature CBR,
jednostavna i srednje slozena, @14 mm i viSe, vertikalni transport kran
dizalicom

GN 400-106A-4 \
OBRACUN: Od 1 kg armature Q)

£\
A\
\

X \ i\,; d
Norma vremena: ;N

- Secenje KV.. 0.0007x110.51%=0.0774
: PK... 0.0020x110.51=0.2210

v

- Savijanje ._ - KV..... 0.0007x110.51=0.0774
o PK... 0.0020x110.51=0.2210

- Postavijanje i KV...- 0.0110x110.51=1.2156
vezivanje PK... 0.0110x110.51=1.2156

- Prenos NK..... 0.0001x110.51=0.0111

\

Norma materijala:
- Betonskicelk CBR@ 14  kg... ' 1.04x110.51=114.93

- Zica paljena kg .... 0.0032x110.51=0.3536

*Norma je pomnozena koeficijentom armature da. bi se dobilo vreme,
odnosno materijal po 1m® betona

Glavna armatura u stubu tipa"‘B”, R@12

Masinsko setenje i-savijanje, ruéno postavljanje i vezivanje armature CBR,

jednostavna i srednje sloZena, @4-12 mm, vertikalni transport kran dizalicom
GN 400-1064-1 -

OBRACUN: Od 1 kg armature
Norma vremena:

- Secenje Kv.... 0.0008x110.51=0.0884

. PK 0.0030x110.51=0.3315

- Savijanje KV.. 0.0008x110.51=0.0884

PK... 0.0026x110.51=0.2873
-~ Postavljanje i KV.. 0.0170x110.51=1.8787
vezivanje PK... 0.0170x110.51=1.8787

- Prenos NK... 0.0001x110.51=0,0111

Norma materijala:
- Betonski celik CBR @ 4-12 kg.... 1.04x110.51=114.93

- Zica paljena kg'..  0.0032x110.51=0.3536
Uzengije u stubovima tipa “A” i “B” 6
Masinsko setenje i savijanje, ruéno postavljanje i vezivanje armature —

okrugli Celik, jednostavna i srednje sloZena, @4-12 mm, vertikalni transport
kran dizalicom

GN 400-106-1
OBRACUN: Od 1 kg armature

Norma vremena:

- Secenje KV 0.0008x110.51=0.0884
PK.. 0.0030x110.51=0.3315
- Savijanje KV.. 0.0008x110.51=0.0884
PK.w 0.0026x110.51=0.2873

- Postavijanje i KV... 0.0170x110.51=1.8787
vezivanje PK .. 0.0170x110.51=1.8787




- Prenos NK..... 0.0001x110.51=0.0111

Norma materijala: ;
- Betonski elik okrugli @ 4-12 kg..... 1.04x110.51=114.93

- Zica paljena kg... 0.0032x110.51=0.3536

Normiranije izrade i montaze oplate

Oplata pravih kvadratnih i pravougaonih betonskih stubova sa umetkom za
formiranje zuba, podruma, prizemlja, spratova obiénom daskom 22 mm, sa
kosnicima (stabilizatorima) bez utezanja tesarskom Zicom, utezanje oplate
drvenim ramovima, ramovi na 70 cm, horizontalni prenos na koti +0.00 ruéno
na 20+10 m, obim stuba do 1 m (prva montaza)

GN-601-301-1AA-BP
OBRAGUN: Od 1 m? uradene oplate

Norma vremena:

- lzradaimontaza KV... 0.6836x18.57*=12.69
PK s 0.3873x18.57=7.19
NK..... 0.2340x18.57=4.35
NK... 0.2003x18.57=3.72

*Norma je pomnozZena koeficijentom-oplate da bi se dobilo vreme, odn.
materijal po 1m® betona ,

Norma materijala:

- Daska oplatna 22 mm m3.... 0.0367x18.57=0.6815
- Gredice ¢amove 5/8 m3 .. 0.0087x18.57=0.1616
- Gredice ¢amove 8/8 ms..... 0.0079x18.57=0.1467
- Letve ¢amove 50/24 m3.... 0.0005x18.57=0.0093
- Ekseri kg... 0.2829x18.57=5.2535
- Ulje za mazanje oplate kg... 0.1000x18.57=1.857
Za utezanje oplate drvenim ramom

- Daska oplatna 22 mm ms ... 0.0029x18.57=0.0539
- Ekseri kg... 0.0511x18.57=0.9489

Normiranje prenosa oplate

Prevoz gradevinskog materijala kranom sa jednom mackom nosivosti 1.5 t,
duzine kraka tereta 22 m, visine dizanja do 72 m, grada

GN 900-107-2
OBRACUN: Od 1 m?

Koligina oplate za prenos .
0.0367+0.0087+0.0079+0.0005+0.0029=0.0567 m3 grade/m? gotove oplate
Ukupno za 10 m visine NK.... 0.0989x0.0567x18.57=0.1041

Normiranje ugradivanja betona

Maéinsko ugradivanje beto
betona od kote +0.00.na vi
konstrukcije, armirane

betona

GN 400-501-6

OBRACUN: Od 1 m® ugradenog betona

Norma vremena:

Ugradivanje

Spravljanje
Prenos

Norma materijala:

Beton

m3/m? ugradivanja....1.0050

Normiranje spravijanja betona

Masinsko sprav
f@kcije MPa 35

GN 400-302C-3.6
OBRACUN: Od 1m? spravljene betonske mase

Norma materijala:
Cement MPa 45
Sljunak granulisani

c)

Kostanje rada, materij
2.2.23, onda je prime

Voda

Analiza cene

Jedini¢na cena:

FE=A+B-(1+f)+cC
Pc- prodajna cena 1 m? izbetoniranog stub

A — troskovi materijala

B — troskovi radne shage
f — faktor rezijskih i drugih opstih trogkova
C — kostanje rada mehanizacije

d)

F. = 65945 + 6 836 - (1+3.5) +46 979 = 143 686

Ukupna cena

C=PC-Q=143686-2.1=301741

e —

na = nearniirane i armirane konstru
se krar]” na 30+15+10 m pre izrad
konstrukcije, beton spravljen polig

kcije, transport
e meduspratne
onom fabrikom

lianje betona poligonom fabrikom betona, obitan beton sa 4

Kg... 370x1.005=371.85
ma..... 1.25x1.005=1.26
iy, 0.20x1.005=0.201

gla i' rada mehanizacije odredeno
njen i1zraz za jedini¢nu cenu.

[din/m3]

[din]

je u tabelama 2.2.21-

a sa armaturom i oplatom

[din/m3]




Tab. 2.2.21 - ‘Odredivanje koStanja rada radnika

“

| KV 0.0774 200 15.48
. PK 0.2210 140 30.94

KV 0.0774 200 15.48

GN400-106A4 | oVbanie n& PK 0.2210 140 30.94

Postavijanje i KV 1.2156 200 243.12

vezivanje PK 1.2156 140 170.18

Prenos NK 0.0111 120 1.33

KV 0.0884 200 17.68

Secenle PK 0.3315 140 46.41

KV 0.0884 200 17.68

' G dBoadeny | S vianks n& PK 0.2873 140 40.22
| Postavijais KV 1.8787 200 375.73
vezivanje PK 1.8787 140 263.02

Prenos NK 0.0111 120 1.33
.‘ KV 0.0884 200 17.68
1 acels PK 0.3315 140 46.41
i KV 0.0884 200 17.68
i GN 400-106-1 salags né PK 0.2873 140 40.22
Pasisidjaniad KV 1.8787 200 375.73

vezivanje PK 1.8787 140 263.02

"i Prenos NK 0.0111 120 1.33

I KV 12.69 200 | 2538.00
| EN-661-501- lzrada i 5 PK 7.19 140 |  1006.60
E ‘ b montaza ne NK 435 120 522.00

| NK 372 120 446.40
GN 900-107-2 Prenos oplate né “ NK 0.1041 120 12.49

GN 400-3026- Sg{j‘:ganje né NK 0.310 120 37.20

| ZZ 400-501-6 Prenos betona né NK 0.457 120 54.84

! \ — KV 0.550 200 110.00
i o 4005019 ggtzaf?él‘vame ne PK 0.550 140 77.00
’ B (din/m®) 6 836

Betonski éelik
RA 214 m

ik

114.93 79.00 | 9079.47
GN 400-106A-4 | R
Zica paljena kg 0.3536 140.00 49.51
Betonski-¢elik
k 114.93 79.00 | 9079.47
GN 400-106A-1 RA 812 mm i
Zica paljena kg 0.3536 140.00 49.51
. 18
Betonski éelik 26 mm k 229.86 79.00
GN 400-106-1 : J .. 158,94 |
Zica_paljena kg 0.7072 140.00 99.01
Daska 22 mm P 07354 20 160.00
Gredice m® 0.3083 | 20 160.00
GN-601-301-1AA-P
Letve m? 0.0093 | 20 160.00
Ekseri kg 6.2024 120.00
Ulie za mazanje oplate kg 1.857 130.00
Sljunak granulisani m® 1.26 2 000.00
GN 400-302C-3.6 Cement PC 350 kg 371.85 12.60 | 4685.31
Voda m® 0.201 50.00 10.05

Tab. 2.2 23 - Odredivanje koStanja rada mehanizacije

A (din/m® | 65 945

 Setene kv ] o074 | 3300
GN 400-106A-4 Savijanje né KV. 0.0774 3300
Prenos NK 0.0111 9830
 Setenje Kv. | 00884 [ 3300
GN 400-106A-1 Savijanje né KV 0.0884 3300
Prenos NK 0.0111 9830
| Selenje | Ry 0.0884 | 3300
GN400-06-1 | Savianje | Lo Kv 0.0884 | 3300
Prenos NK 0.0111 9830
GN-601-301-1AA-P | Izrada né KV 12.69 2950 37 465.00
Prenos o
GN 900-107-2 oplate né NK 0.0104 9830 102.23
g g Spravljanje 5
GN 400-302C-3.6 bistena né NK 0.310 5600 1736.00
Prenos 2 '
GN 400-501-6 btonsa n¢ NK | 0.457 9830 4 492.31
Ugradivanje < ;
GN 400-501-6 betona né KV 0:550 2250 1237.50
C(din/m% | 46 979




2.2..1 3 Pozicija, Zidanje zidova prizemlja d=25 cm od pune opeke u
produzZnom malteru razmere 1:3:9, izvodi se pod sledeéim uslovima rada:

= Spravljanje maltera vrsi se mesalicom od 50 | i prenosi ruénim
kolicima, na udaljenosti 30 m po horizontali, do mesta zidanja;

= Opeka se nalazi na na udaljenosti 30 m, od mesta zidanja i prenosi
se ru¢nim kolicima po horizontali; ‘
= Sav potreban materijal za spravljanje maltera donet je do mesalice.
Koli¢inu od 120 m® treba ozidati za 10 dana uz rad u jednoj smeni sa
trajanjem smene od 10 sati.
Potrebno je uraditi:
a) Normiranje date pozicije;
b) Tabelu radnika-dana.

RESENJE: s
a) Normiranje
Normiranje zidanja zida

Zidanje punom obi€énom masinskom opekom masivnih unutragnjih zidova
podruma, zidova prizemlja i spratova &ija se lica (obraduju) malteridu ili
dresuju, produzno cementni nesejani malter, zidovi debljine 25 cm,
horizontalni prenos materijala na koti +0.00 kolicima na 30 m

GN 301-103-B
OBRACUN: Od 1 m® zidanja

Norma vremena:

- Spravljanje KV.. 0.387
maltera NK..... 0.999

- Prenos opeke NK.... 4120
- Prenos maltera NK as 0.621
- Zidanje KV... 4.114
PK ... 1.260

b) Dimenzionisanje sastava radne brigade u tabeli radnika-dana

Tabela 2.2.24 - Tabela-radnika-dana (reSenje zadatka 2.2.1 3)

1 Mesalica
za malter
501

6 Ruénih
1 Ruéna
kolica

kolica

RE & 9 99
[ToN 4> ™ i
°T 8 8 3%
3% 1§ 88
[(ee)) =
ST &N g8

0.387
0.999

4.120
0.621

4.114
1.260

KV
NK

NK
NK

KV
PK

ZIDANJE ZIDOVA PRIZEMLJA

25 cm OD PUNE OPEKE U

d=

PRODUZNOM MALTERU

RAZMERE 1:3:9

Spravljanje maltera

,

Prenos opeke |

Prenos maltera

Zidanje




X
. ’ " Normiranje prenosa maltera - B
- A ih i d=12 cm o = ) . . . .
2.2.14 PERIES: Sl R regradnlhe::lf-\;s Iliz\slgg??e pod sledeéim Prevoz gradevinskog materijala kranom sa jednom mackom, nosivosti 1.5 t, g
pune opeke u produznom malteru razm e duZina kraka tereta 22 m, visina dizanja do 72 m, beton, kre&ni, produzni |
uslovima rada: _ . cementni malter
= Spravljanje maltera vrsi se mesalicom od 50 | ko;a.se_ nalazi na N 900-107.1
udaljenosti 20 m od mesta zidanja i prenosi toranjskim kranom SHRASEN: O 1 i gt
duzine strele 22 m na visinu 10 m; : _ N m" maltera
= Opeka je skladiStena na udaljenosti 15 m od objekta, a prenosi se Norma vremena:
s toranjskim kranom;. i udaljenosti 10 m - Utovar NK..... 0.0210x0.034*=0.00071
~ ‘Osment | kmac 23 spraviians maltera nalaze sena udal - lIstovar NK.... 0.0210x0.034=0.0007]
gd S:‘:?:“;:;diéten sered mesalics | . - Zakaginjanje NK.... 0.0098x0.034=0.00033
] e . . . A _
Koliginu od 1500 m? treba ozidati za 25 dana uz rad u jednoj smeni sa - Otkacinjanje NK... 0.0098x0.034=0.00033
GGl ; ; - Manipulacija krana NK.... 0.0775x%0.034=0.00264
trajanjem smene od 8 sati. st 10 B
Potrebno je uraditi: - ertikalno na 10 m NK... 0.0082x0.034=0.00028
a) Normiranje date pozicije; Ukupno za 10 m visine NK... 0.1473x0.034=0.00501
b) Tabelu radnika-dana. *Norma J)renosa je data za 1 m?® maltera, a kako je za 1 m? zida potrebno
l | 0.034 m® maltera, to se norma prilagodava jedinici mere zida.
{ | g J «
f\:, RESENJE:
:

Normiranje penosa opeke

a) Normiranje

Prevoz gradevinskog materijala kra

nom sa jednom mackom, nosivosti 1.5 t,
Normiranje zidanja zida

- duzZina kraka tereta 22 m, visina dizanja do 72 m,opeka puna i $uplja
Zidanje masinskom punom opekom novog formata pregradnih zidova od 1/2 GN 900-107-3

opeke (zid 12 cm) bez izrade betonskog serklaza u visini nadvratnikia.,'c':ija_se OBRACGUN: Od 1 000 komada
lica (obraduju) malteridu, produzno cementni nesejani malter, povrsina zida Norma vremena: .
preko 10 m? po komadu ’ '

GN 301-201

| . } - Utovar NK..... 0.0357x0.05%=0.00179
i OBRAGUN: Od 1 m? zidanja ‘ :

- lIstovar NK..... 0.0357x0.05=0.00179
1z ove norme nije uzet nijedan kombinovani prenos materijala jer nisu u - Zakacinjanje NK.... 0.0151x0.05=0.00076
' skladu sa zadatim uslovima. Prenos maltera i opeke ¢e biti normiran prema - Otkacinjanje - NK ... 0.0151x0.05=0.00076
! GN 900. - Manipulacija krana NK ... 0.1309x0.05=0.00655
I Norma vremena: - _ ‘ - Vertikalno na 10 m NK.... 0.0134x0.05=0.00067
'lh | Spravljanje KV 0.045 Ukupno za 10 m visine NK.... 0.2459x0.05=0.0123
| - Spravlianie = KV... . ‘
\ f;‘ maltera NK.... 0.117 , ‘ *Norma prenosa je data za 1 000 komada opeke, a kako je za 1 m? zida
) 3! | - Zidanje KV 0.900 potrebno 50 komada opeka, to se norma prilagodava jedinici mere zida.
| . PK.. 0.400 '
|

Prenos cementa i kre¢a ne treba normirati posebno, jer se nalaze na’

udaljenosti 10 m od mesalice, a normom spravljanja maltera je obuhvaéen j
njihov prenos na udaljenosti do 15 m.

l"' ‘ i Norma materijala:
[ - Opeka kom.... 50
; - Malter 3/ m? zidanja ....0.0340

‘ b) Dimenzionisanje sastava radne brigade u tabeli radnika-dana
B
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Tabela 2.2.25 - Tabela-radnika-dana (reSenje zadatka 2.2.14)

2.2.15 Pozicija, Zidanje pregradnih zidova |I sprata d=12 cm od
pune opeke u produznom malteru razmere 1:2:6, izvodi se pod sledecim
uslovima rada: - -

Spravljanje maltera vréi se mesalicom od 50 | i prevozi japanerima,

na udaljenosti 20 m po horizontal, i skip dizalicom na visini od 10 m,
do mesta zidanja;

* Opeka je skladistena na udaljenosti 15 m od objekta; prevoz
japanerima horizontalno i skip dizalicom vertikalno na 10 m;

® Sav potreban materijal za spravijanje maltera nalazi se u
© nheposrednoj blizini mesalice.

Koli¢inu od 1500 m? treba ozidati za 25 dana uz rad u jednoj smenij sa
trajanjem smene od 8 sati.

Potrebno je uraditi:

a) Normiranje date pozicije;

b) Tabelu radnika-dana.
RESENJE:

a) Normiranje

Normiranje zidanja zida

Zidanje masinskom punom opekom novog formata pregradnih zidova od 1/2
opeke (zid 12 cm) bez izrade betonskog serklaza u visini nadvratnika, ¢ija se
lica (obraduju) malteriSu, produzno cementni nesejani malter

GN 301-201

OBRACUN: Od 1 m? zidanja
Norma vremena:

- Spravijanje KV.. 0.045
maltera NK ... 0117

- Zidanje KV.. 0.900
PK... 0.400

Norma materijala:
- Opeka kom .... 50
- Malter m3/ i zidanja ....0.0340

Normiranje prenosa maltera

Prevoz gradevinskog materijala japanerom sa gumenim toCkovima, malter
krecni ili produzni

GN 900-104-8
OBRACUN: Od 1 m® maltera

Norma vremena:

- Utovar iz bunkera NK ... 0.130x0.034*=0.0044




- Istovar izvrtanjem NK..... 0.200x0.034=0.0068
- Prevozna10m NK..... 0.200x0.034=0.0068
- Prevozna20m NK... 0.0068x2=0.0136
Ukupno za 20 m duZine 0.0044+0.0068+0.0136=
NK ... 0.0248

Prevoz gradevinskog materijala pokretnom “skip” dizalicon GD-4, beton,
kre€ni, produzni i cementni malter

GN 900-106-1
OBRAGUN: Od 1 m® maltera

Norma vremena:

- Utovar NK..... 0.070x0.034*=0.0024
- |stovar NK..... 0.070x0.034=0.0024
- Manipulacija

za 10 m visine : NK..... 0.208x0.034=0.0071

Ukupno za 10 m visine NK.... 0.348x0.034=0.0119

*Norma Jarenosa je data za 1 m® maltera, a kako je za 1 m? zida potrebno
0.034 m” maltera, to se norma prilagodava jedinici mere zida.

Normiranje penosa opeke

Prevoz gradevinskog materijala japanerom sa gumenim to¢kovima, opeka
novog formata

GN 900-104-3

OBRACUN: Od 100 kom

‘Norma vremena:

- Utovar ruéni NK..... 1.100x0.5%*=0.550
- lIstovar slaganjem NK.... 1.100x0.5=0.550
- Prevoz na 16 m NK..... 0.260x0.5=0.130
- Prevozna15m NK..... 0.130x1.5=0.195
Ukupno za 15 m duzine NK ... 0.550+0.55040.195=1.295

*Norma prenosa je data za 100 komada opeke, a kako je za 1 m?zida
potrebno 50 komada opeka, to se norma prilagodava jedinici mere zida.
Prevoz gradevinskog materijala pokretnom “skip” dizalicon GD-4, opeka puna
i Suplja 4
GN 900-106-5
OBRACUN: Od 1 t
Norma vremena:

- Utovar NK ... 0.066x0.175*=0.01155

- Istovar NK..... 0.066x0.175=0.01155

- Manipulacija za 10 m visine NK..... 0.204x0.175=0.0357

— Ukupno za 10 n visine NK.... 0.326x0.175=0.0571
*Norma prenosa je deit_a za 1t opeke, a kako je za 1 m? zida potrebno 50
go"madg ope'k::\j, a tezina jedne pune opeke iznosi 3.5 kg, to se norma

rlagodava jedinici mere zida, mnoZenjem sa 0.175 (tesi )
s j (teZzina 50 opeka u

b) Dimenzionisanje sastava radne brigade u tabeli radnika-dana

S 5
T2 g 5
8T 8 ad g
S ] % g Q
= 228 o8
— v i 00 - — o =
b |
w
N
mmioo
-~ n3i & 3 3 ®
o6 iao 0 o - oi
- N am g -
(2o}
=
oo o o
9 =
< -o i O~ < & © N
g
2 o o o
N 88 88 &8 8 g 8
(a\] ~ W0 N~ N < 0
P N () - o)) 0
X - -
)
©
g wr~looi ¥ 2 3 ~
N gv— o o o = (9] wn
- iow o o ~ o
q\_)' cocico [S] o - <]
<
%
) X ¥ X ¥ b4
» iz g z =z z §
2
(4] o
o =)
© n
ke -
1
©
x "
=<
= €
ie}
(,E [o}
i E < e
K £ 12 i35 |e
@ N2 S 3 £ £
Q) Z0u N = o ]
S 8°5F © = T N =
~ <23 5 ] 9] e £
prug o2 < 12 18 ig
0] © © © © = >
! '&-’%EEE‘! £ & | SE 2 | 9E|
© 500~ o Gei B8 el B8
~ —LZWwi T El =i 2E; ol
| w, & £ T
w (NI © o © O o O ®
(V] SLZEo i = Kol 0= v N w5 N
- 23228 3 c ol oo 82 835
| o =
|Seg8Y 5 2 88 B2 68 e
®© NNOa %] [N (o W o R
(0]
Q
i i




2.2.16 Pozicija, Zidanje noseéih zidova Vil sprata d=20 cm od
glinenih blokova (Suplji glineni blok, dimenzija 29%x19%19, teZine 8.00 kg)
u produZnom malteru razmere 1:3:9, izvodi se pod sledeéim uslovima
rada:

= Spravljanje maltera vr8i se mesalicom sa bubnjem zapremine 50 | na
samom mestu zidanja zidova a prevozi se ru¢nim kolicima
horizontalno na prosecnoj daljini od 10 m;

= Blokovi se prenose toranjskim kranom duzine strele 30 m na visini od
25 m, do mesta zidanja;
= Sav potreban materijal za spravljanje maltera nalazi se na udaljenosti
do 5 m od mesalice.
Koli¢inu od 95 m® treba ozidati za 7 dana uz rad u jednoj smeni sa trajanjem
smene od 9 sati.

Potrebno je uraditi:
a) Normiranje date pozicije;
b) Tabelu radnika-dana.

RESENJE:
a) = Normiranje
Normiranje zidanja zida

Zidanje masinskim giter blokom 29%19%19 cm, unutradnijih ili fasadnih zidova
prizemlja i spratova Cija se lica (obraduju) malteriSu, dresuju ili oblaZu,
produzno cementni nesejani malter, debljina zida 19 cm

GN 301-160

OBRAGUN: Od 1 m® zidanja

Norma vremena:

- Spravljanje KV.... 0.198 -
maltera NK.... 0.512
- Zidanje KV... 3423
PK.... 0.963
Norma materijala:
- Blok 29x19x19 cm kom.... 86
- Malter m3/m? zidanja .....0.1487

Normiranje prevoza maltera

Prevoz gradevinskog materijala ruénim kolicima, malter krecni i produzni
GN 900-103-19
OBRACGUN: Od 1 m® maltera

Norma vremena:

- Utovar (mehanicki) NK... 0.150x0.1487*=0,0223

- Istovar (izvrtanjem) NK..... 0.300x0.1487=0.0446
— - Prevoz (na 10 m) NK..... 0.280x0.1487=0.0416
Ukupno NK .... 0.0223+0.0446+0.0416=0.1086

"Norma prenosa je data za 1 m® maltera, a kako je za 1 m® zida potrebno
0.1487 m” maltera, to se norma prilagodava jedinici mere zida.

Normiranje penosa blokova

Prc?yoz gradevinskog materijala kranom sa jednom mackom, nosivosti 1 t,
duzina [(raka tereta 30 m, visina dizanja do 72 m, blokovi, glineni, $ljako
betonski, betonski durisol ,

GN 900-108-10 =
OBRACUN: Od 1 t

Norma vremena:

- Utovar NK ... 0.0179x0.688*=0.0123
- Istovar NK..... 0.0179x0.688=0.0123
- Zakaéinjanje NK..... 0.0076x0.688=0.0052
- Otkatinjanje NK..... 0.0076x0.688=0.0052
- Manipulacija krana NK... 0.0788x0.688=0.0542
- Vertikalno na 10 m NK... 0.0062x0.688=0.0043
- Vertikalno na 25 m NK... 0.0043x2.5=0,01078

Ukupno za 25 m visine
NK.... 0.0123+0,0123+0.0052+0.0052+0,0542+0.01078:0.0999

*Teiina'jednog g:iitef blc_>ka 29%19x19 iznosi 8 kg, tezina blokova (86 komada)
potrebnih za 1 m® zida iznosi 688 kg. Posto je prenos vezan za 1t, moZenjem
norme sa 0.688, svodi se na 1 m® zida.

b) Dimenzionisanje sastava radne brigade u tabeli radnika-dana




= 22.1 7 Pozicija Oblaganje fasadnih zidova individualne kuce,
8 = 8 debljine d=12 cm, punom fasadnom opekom u produZnom maltery .
§§ Sy | S, razmere 1:3:9, izvodi se pod sledeé¢im uslovima rada:
= x:3 L i Y. . ’ .
v Z88 _ -2 | £ * Malter se spravlja masinskim putem na udaljenosti od 30 m od mesta
f VPR (I < zidanja i prevozi se ruénim kolicima po usponu 10%; ,
[ ]

Opeka je ranije prenesena do mesta izrade fasadnog zida;

" e Pesak za spravlja‘nje maltera sa -udaljenosti 40 m od mesalice
& prevozi se ruénim kolicima po horizontali;

-2 0ol o P~ ® Cement u vreéama nalazi se na udaljenosti od 50 m od mesalice,
< i ON 3] N » . .. 5 ;
No oo - - odakle se prevozi ruénim kolicima po horizontali;
= Krec je na udaljenosti 15 m od mesalice. )
& : ‘ Koli¢inu od 15 m® treba ozidati za 5 dana, uz rad u jednoj smeni sa trajanjem
smene od 8 sati, pri temperaturi ispod 0° C bez vetra.
- ‘ Potrebno je uraditi: I
il - | a) Normiranje date pozicije; !
i o0 1
' bo AR B 9 | b) Tabelu radnika-dana. i
o 00 [} e)) N ~ | < . I
i NWD DO - A . | 1
| —— % RESENJE: il
| ~ < )W) |
; pe e Sl B B . ‘ a) Normiranje
{ ~ < N D =
“ Posto je norma oblaganja zida data po m? to ¢e i koli¢ina biti preracunata u
mmi @ o istim jedinicama:
5588 8 8 i
°°i®° s i o - ——=125m?
| 0.12
1 cloxl x| ¥ Normiranje oblaganja fasadnog zida
<2z o= = Oblaganje fasadnih zidova masinskom punom fasadnom opekom zidom od
1/2 opeke (zid od 12 cm), bez izrade betonskog serklaza, &ije se fasadno lice
Yo}
(o>}

(obraduje) fuguje, horizontalni i vertikalni prenos materijala na koti +0.00
kolicima na 30+3 m

Lz GN 301-320-C

Tabela 2.2.27 — Tabela-radnika-dana (reSenje zadatka 2.2.16)

OBRACUN: Od 1 m? zidanja
< Norme vremena se uvedavaju za koeficijent rada na hladnodi ispod 0° bez
‘ > £ vetra koji iznosi 1.15 (1ZMENA NORMIRANIH VREDNOSTI USLED POSEBNIH USLOVA
88-% E 3 ” Y
ao 2 e . g = RADA — Opsti deo u normativima):
e<H o ’ ©
| 5532 1 8 = - Norma vremena:
| mygZe: g & | 2 _
i CERBY| o = T - Spravijanje KV... 0.045x1.15=0,0518
i 55;5% 5 o E w O ¢ ] maltera NK..... 0.117x1.15=0.1346
i 28828 § 5 B & - Zidanje KV... 2430x1.15=2.7945
i Ozges & 2 235 PO PK.. 1.078x1.15=12397 ;
- Prenos NK..... 0.094x1.15=0,1081 f
| - maltera |
Il




Norma materijala:‘
- Opeka puna fasadna

- Malter

m3/m? zidanja .....0.0340

Normiranje spravljanja maltera

Spravljanje produzno cementnih maltera, masinsko spravljanje produzno
cementnih maltera me8alicom zapremine bubnja 50 | (bubnjarom), produzno
cementni nesejani malter od gasenog hidratisanog kre¢a 1:3:9

GN 300-103B-3B-1.5
OBRACUN: Od 1 m® spravljenog maltera

Norma materijala:
- Cement kg..

- Pesak ‘ m3 ...

renosa je data za 1 m® maltera, a kako je za 1 m? zida potrebno
maltera, to se norma prilagodava jedinici mere zida.

146 x0.034*=4.964
0.930 x0.034=0.032

*Norma
0.034 mdp

Normiranje prenosa peska
Prevoz gradevinskog materijala ruénim kolicima, Sljunak i pesak prirodno

vlazan
GN 900-103-16
OBRACUN: Od 1 m®

Norma vremena:

- Utovar ru¢no ; NK..... 0.850x0.032*%=0.0272
- Istovar izvrtanjem NK .. 0.220x0.032=0.0070

-  Prevozna10m NK..... 0.260x0.032=0.0083

- Prevoznad40m NK..... 0.0083x4*=0.0332

Ukupno NK ... (0.0272+0.0070+0.0332)x1.15=0.0775
*Norma prenosa je data za 1 m? peska, a kako je za 1 m? zida potrebno
0.032 m°® peska, to se norma prilagodava jedinici mere zida.

*Obracunava ukupna duzina za prevoz 40 m, jer u normu spravljanja maltera
nije urac¢unat prenos peska

Normiranje prenosa cementa

Prevoz gradevinskog materijala ruénim kolicima, cement i gips u vre¢ama
teZine 50 kg

GN 900-103-1

OBRACUN: Od 1t

Norma vremena;:

- Utovar ruéno NK..... 0.440x0.004964=0.0022

- lIstovar slagaﬁjem NK..... 0.460x0.004964=0.0023
- Prevoz na 10'm NK.... 0.200x0.004964=0.0010
- Prevozna50m NK.... 0.0010x3.5*=0.0035
Ukupno NK..... (0.0022+0.0023+0.0035)X1.15=0.0092

i

Prenos kre¢a se ne obradun: ;
racunava posebno jer se nalazi na i U lemia

S I udaljen
usla u normu spravljanja maltera. jenosti koja je

b) Dimenzionisanje sastava radne brigade-u tabeli radnika-dana
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s idanj jni ih zi individualne
.2.18 Pozicija, Zidanje spoljnih podrumskllvw zidova in ,
Iguée, debljine d=25 cm, punom opekom u produZnom malteru razmere
1:3:9, izvodi se pod sledec¢im uslovima rada:

j Sinski j tiod 30 m (20 m od
= Malter se spravlja masinskim putem na udaljenos d 3C
mesalice dg objekta, 10. m po objektu do mesta ZId_anja) od_ mesta
zidanja, prenosi se japanerom i spusta levkom na dubinu 3 m;

i j i 20 m od skladista
= Opeka se prenosi japanerom sa udaljenos_tl 3C_) m ( kladista
dg objektafJ 10 m po objektu do mesta zidanja) od mesta 21d§nja i

spusta levkom na dubinu 3 m;
= Sav materijal potreban za spravljanje maltera nalazi se neposredno
pored mesalice.
Potrebno je uraditi:
a) Normiranje date pozicije;
b) Analizu cene. |
Potrebne cene rada i materijala date su u tabeli 2.2.29 Faktor rezZijskih i
drugih opstih troskova je 3.0.

Tab. 2.2.29 - Jediniéne cene rada i ma'terijala

1 NK (n&§) - » 130
2 | PK(ng) 150
3 | KV (ng) 190
4 Opeka (kom) 12
5 | Pesak (m?) 1250
6 | Kreg(md 8 700
7 Cement (kg) 13
8 | Voda (m® - 35
9 | Mesalica (din/h) 5000
10 Japaner (din/h) 500

RESENJE:

a) Normiranje

Normiranje zidanja zida

Zidanje punom obi¢nom masinskom opekom novog formata, zi;danj‘e spolj_nih
podrumskih zidova, produzno cementni nesejani malter, zidovi debljine
25 cm, dubina 3 m

GN 301-101C b‘ T
OBRACUN: Od 1 m® zidanja -

Norma vremena:

- Spravljanje' KV.. 0.387
maltera NK..... 0.999
- Zidanje KV.. 2.805
PK.. 0.900
Norma materijala: .
- Opeka kom ... 400
- Malter m3/m?3 zidanja ....0.290 ‘

|
Normiranje spravljanja maltera |
r

Spravljanje produznio cementninh maltera, masinsko spravljanje produzno
cementnih maltera mesalicom Zapremine bubnja 50 | (bubnjarom), produzno B
cementni nesejani malter od gasenog hidratisanog krec¢a 1:3:9

GN 300-103B-3B-1.5
OBRACUN: Od 1 m® spravljenog maltera -

Norma materijala:

' - Kre¢ hidratisani m3... 0.310 x0.290*=0.0899

- Pesak : m3 .. 0.930 x0.290=0.2697
- Cement PC 350 kg.. 146 x0.290=42.340 .
- Voda m3...  0.240 x0.290=0.0696 e

*Norma spravljanja maltera data jeza1m? maltera, a kako je za 1 m® zida
potrebno 0.29 m® maltera, to se norma prilagodava jedinici mere zida.

Normiranje prenosa maltera

Kombinovani prenos kre€nog ili produznog maltera za radove od kote +0.00
na nize kreéni ili produzni malter horizontalno japanerom na 20+10 m i
spustanje levkom na dubinu od 3 m

GN 300-951-D-1.20
OBRACUN: Od 1 m® maltera

Norma vremena:

- Utovar iz masine NK..... 0.130x0.29*=0.0377
- Prenos do objekta NK..... 0.400x0.29=0.1160
- Spustanje levkom NK ... 1.000x0.29=0.2900
- Ponovni utovar NK..... 0.800x0.29=0.2320
- Prenos po objektu NK.... 0.200x0.29=0,0580
- Istovar izvrtanjem NK..... 0.200x0.29=0.0580




Ukupno za 30 m duiine sa spustanjem na 3 m dubine
0.0377+0.1160+.2900+.2320+0.0580+0.0580=0.7971

*Norma prenosa maltera data je za 1 m® maltera, a kako je za 1 m® zida
potrebno 0.029 m® maltera, to se norma prilagodava jedinici mere zida.

Normiranje penosa opeke

Kombinovani obiéne pune masinske opeke novog formata za radove od kote
+0.00 na niZe japanerom na 20+10 m i spustanje levkom na dubinu od 3 m

GN 300-961D-1.20
OBRACUN: Od 1000 komada

Norma vremena:

- Utovar ruéno NK..... 1.100x0.40*=0.4400
- Prenos do objekta NK..... 0.520x0.40=0.2080
- Spustanje levkom NK..... 4.200x0.40=1.6800
- Ponovni utovar NK..... 1.100x0.40=0.4400
- Prenos po objektu NK.... 0.260x0.40=0.1040
- Istovar slaganjem NK..... 1.100x0.40=0.4400 .

Ukupno za 30 m duZine sa spustanjem na 3 m dubine
0.4400+0.2080+1.6800+0.4400+0.1040+0.4400=3.312

*Norma prenosa je data za 1 000 komada opeke, a kako je za 1 m?® zida
potrebno 400 komada opeka, to se norma prilagodava jedinici mere zida.

b) Analiza cene
Tab. 2.2.30 — Odredivanje kostanja materijala

GN 301-103-B Opeka kom 400 12 4 800.00
Kre& m® | 0.0899 8 700 782.13
o . 337.13

GN 300-103B-38-15 | esak o | 02687 1250
Cement | kg 42.34 13 550.42
Voda m® | 0.0696 35 2.44
' A (din/m?) 6472.12

1

Spravljanje 190 ;/3'53
GN301-103.5 | MO né NK— [ 0.999 130 | 129.87
e , KV 2.805 190 532.95
] PK 0.900 1
GN 300-951D- | Prenos B ccd E_L)
1.20 maltera nc NK 0.7971 130 103.62
GN 300-961D- | Prenos i
1.20 opeke né NK 3.312 130 430.56 |
B (din/m® | 140553

Jedini¢na cena:

R=4A4+B-(1+fH)+cC [din/m3]
P- prodajna cena 1 m® zida
A — troskovi materijala
B — troskovi radne shage
f — faktor rezijskih i drugih opstih trogkova
C - kostanje rada mehanizacije

£, =647212 + 140553 - (1+3)+5000-0.387 +500-(0.7971 + 3.312)
~ : =16 083.79 [din/m?3]

2.2.19 Pozicija Malterisanje plafona

_ 9 . preko ravne betonske ploce |
unuct"ravsnjlh zidova od opeke, na |V spratu stambenog objeF;(ta l:
produznom malte(u 1:3:9, sa prskanjem retkim cementnim malter:om
razmere 1:3, izvodi se pod sledeéim uslovima rada: :

= Malter se spravlja mesalicom sa bubnjem zapremine 50 | koja se

nalazi na udaljenosti 15 m od mesta isanja i
1N malteri i
toranjskim kranom na 20+15+10 m; S0 | Prenas! g8

* Sav materijal potreban za s janj i
rija pravljanje maltera nalazi se
pored mesalice. ’ neposredne

Potrebno je uraditi:
a). Normiranje datih pozicija;
b) Staticki plan radne snage i mateijala.

Povrsina plafona koj iy )
Zitlava 58(§)m2, Ja treba da se omalterige Iznosi 200 mz, a povrsina




RESENJE:

a) Normiranje

Normiranje malterisnja plafona

Malterisanje ravnog plafona (plafon na visini do 3 m), malter spr_avljen pd
hidratisanog kre¢a spravljen mesalicom od 50 | (bubnjarom), prskanje_a retkim
cementnim malterom a | i Il sloj sejani produzni malter, kombinovani prenos
materijala od kote +0.00 na vise “kran-platforma-kibla” na 20+15+10 m,
povrsina plafona preko 10 m?

GN 301-703-G
OBRACUN: Od 1 m?

Norma vremena:

- Spravljanje cem. maltera  KV... 0.008

NK..... 0.025

- Spravljanje produznog KV.. 0.032
sejanog maltera NK..... 0129

- Prskanje cem. materom KV.. 0110
- Malterisanje grubo KV . 0310
- (I sloj) . NK.. 0.070
- Malterisanje fino KV.. 0.384
(Il sloj) PK... 0.096

- Prenos maltera NK..... 0.080

. Norma materijala:

- Malter cementni sejani
- Malter produzni, sejani

mi/m2....0.0053
m3/m? ....0.0242

Normiranje spravljanja maltera

Spravljanje cementnih maltera od peska, masinsko sprayljanje cementnih
maltera bubnjarom, sejani cementni malter razmere 1:3

GN 300-105-3B.3
OBRAGUN: Od 1 m® spravljenog maltera

Norma vremena: )
- Sejanje maltera NK ... 1.140x0.0053*=0.0060

Norma materijala: _ , g
- Cement PC 350 kg.... 470x0.0053=2.491
- Pesak ' Cmi.. 1.01x0.0053=0.0054
- Voda s .... 0.35x0.0053=0.0019

; ) )
*Norma spravljanja maltera data je za 1 m® maltera, a kako je za 1 m
plafona potrebno 0.0053 m® retkog cementnog maltera, to se norma
prilagodava jedinici mere plafona.

Spravljanje produzno cementnih maltera, masinsko spravljanje produzno
cementnih maltera mesalicom zapremine bubnja 50 | (bubnjarom), produzno
cementni sejani malter od gasenog hidratisanog kre¢a 1:3:9

GN 300-103B-3B-2.5
OBRACUN: Od 1 m® spravljenog maltera
Norma vremena: . '

- Sejanje maltera NK..... 1.900x0.0242*=0.0460
Norma materijala:

- Kreé hidratisani m3.... 0.310 x0.0242=0.0075

- Pesak m3.... 0.930 x0. 0242=0.0225
- CementPC350 ikg.. 146 x0. 0242=3.533
- Voda ma..... 0.240 x0. 0242=0.0058

*Norma spravljanja maltera data jeza1md maltera, a kako je za 1 m?

plafona potrebno 0.0242 m® produzno cementnog maltera, to se norma
prilagodava jedinici mere palfona.

Normiranje-malterisanja zidova

Malterisanje unutrasnjih ravnih zidova od opeke, betona i glinenih blokova,
visine do 3 m, malter spravljen od hidratisanog kre¢a spravljen mesalicom
od 50 | (bubnjarom), prskanje retkim cementnim malterom a | i Ii sloj sejani
produZni malter, kombinovani prenos materijala od kote +0.00 na vise “kran-
platforma-kibla” na 20+15+10 m, povrina plafona preko 10 m? '
GN 301-743-G

OBRACUN: Od 1 m?

Norma vremena;

- Spravljanje cem. maltera  KV..... 0.008

NK..... 0.025

- Spravljanje produznog KV.. 0.032
sejanog maltera NK..... 0.129

- Prskanje cem. materom KV 0.100
- Malterisanje grubo KV.. 0.258
- (I'sloj) NK..... 0.030
- Malterisanje fino KV.. 0317
(Il sloj) PR e 0.072

- Prenos maltera NK... 0.080
Norma materijala: ‘

- Malter cementni sejani
- Malter produzni, sejani

m3/m?....0.0053
m3/m? ....0.0242




Normiranje spravljanja maltera

Spravljanje cementnih maltera od peska, masinsko spravljanje cementnih
maltera bubnjarom, malter razmere 1:3, sejani cementni malter razmere 1:3

GN 300-105-3B.3
OBRACUN: Od 1 m® spravljenog maltera

Norma vremena:

- Sejanje maltera NK.... 1.140x0.0053*=0.0060
Norma materijala:

- Cement PC 350 kg.. 470x0.0053=2.491

- Pesak .. 1.01x0.0053=0.0054

- Voda m3 .. 0.35x0.0053=0.0019

*Norma spravljanja maltera data je za 1 m® maltera, a kako je za 1 m” zida
potrebno 0.0053 m® retkogcementnog maltera, to se norma prilagodava
jedinici mere zida.

Spravljanje produzno cementnih maltera, masinsko spravljanje produzno
cementnih maltera mesalicom zapremine bubnja 50 | (bubnjarom), produzno
cementni sejani malter od gasenog hidratisanog kre¢a 1:3:9

GN 300-103B-3B-2.5
OBRACUN: Od 1 m® spravlienog maltera
Norma vremena:
- Sejanje maltera NK..... 1.900x0.0242%*=0.0460

Norma materijala:
- Kre¢ hidratisani m3.. 0. 310 x0.0242=0.0075

- Pesak m3.. 0.930 x0. 0242=0.0225
- Cement PC 350 kg.. 146 x0. 0242=3.533
- Voda m3 .. 0.240 x0. 0242=0.0058

*Norma spravljanja maltera data je za 1 m® maltera, a kako jeza1 m? zida
potrebno 0.0242 m® produzno cementnog maltera, to se norma prilagodava

jedinici mere zida. v
b) Staticki plan radne snage i mateijala dat je u tabeli 2.2.32 na
narednoj strani.

\

Tabela 2.2.32 — Staticki plan radne snage i materijala (reSenje zadatka 2.2. 19)
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2.2.20 Pozicija Malterisanje zidova od giter blokova d=25 cm,
d=12 cm i plafona meduspratne konstrukcije “TM-3” od monta blokova,
produZnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja, sa prskanjem retkim
cementnim malterom razmere 1:2 sprata stambenog objekta, izvodi se
pod slede¢im uslovima rada:

= Malter se spravlja mesalicom sa bubnjem zapremine 50 | koja se
nalazi na udaljenosti 18 m od ‘mesta malterisanja i prenosi se skip
dizalicom i kolicima na 20+15+10 m;

» Sav materijal potreban za spravljanje maltera nalazi se neposredno
pored mesalice. '

Potrebno je uraditi:

a) Predmer radova;

b)  Normiranje datih pozicija;
c) Tabelu radnika-dana.

Osnova sprata data je na slici 2.2.7. Svetla visina sprata iznosi 2.80 m.
Malterisanje treba zavrsiti za 1 dan u dve smene od po 8 sati.

RESENJE:

a) Predmer radova

Odredivanje povrsine plafona

Povrsina plafona preko 10 m? po komadu:

P, =3.5:35+4.0-3.5 = 26.25 m?

Povrsina plafona do10 m? po komadu:

Py =24-25 + 30:-25+ 19825 =18.45m?

Odredivanije povrsine zidova

Kako su svi otvori u zidovima povrsine manje od 3 m?, to ¢e povrsina zidova
biti izrac¢unata kao bruto (bez otvora) na racun malterisanja $paletni.

Povrsina zidova preko 10 m? po komadu:

P,=40-2-2.8 =22.40 m?

Povrsina zidova do 10 m? po komadu:
P,=(35:6+24-2+4+25-6+30-2+1.98-2)-2.8=142.13 m?
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Slika 2.2.7 — Osnova sprata

b)  Normiranje

Normiranje malterisnja plafona

Malterisanje ravnog plafona (plafon na visini do 3 m) mal j
hldratisapog kreCa spravljen mesalicom od 50 | (bubnja)r,om), t:r;lfgr:jag Ufer;k?ncwl
cemeqtmm malterom a | i Il sloj sejani produzni malter, kombinovani prenos
materijala od kote +0.00 na vige “skip-kolica’ na 20+15+10 m, malterisanje
preko “monta” i “LMT” tavanice, povrsina plafona preko 10 m? pc; komadu

GN 301-705-E

OBRACGUN: Od 1 m?




Norma vremena:

- Spravljanje ok maltera KV.. 0.008

- NK.. 0.025

- Spravljanje produznog KV.. 0.032
sejanog maltera NK..... 0.12_'9
- Prskanje cem. materom _ KV... 0110
- Malterisanje grubo KV... 0.292
- (I sloj) NK ... 0.064
- Malterisanje fino - KV... 0.365
(I sloj) ' PK... 0.091

: - Prenos maltera ' NK..... 0.079
Norma materijala:
- Malter cementni sejani m3/m?.....0.0053
" = Malter produzni, sejani m3/m? ....0.0242
Malterisanje ravnog plafona (plafon na visini do 3 r_n), malter sprgvljen qd
hidratisanog kre¢a spravljen mesalicom od 50 | (bubnjarom), prskanje retkim
cementnim malterom a | i Il sloj sejani produzni malter, kombinovani prenos

materijala od kote £0.00 na viSe “skip-kolica” na 20+15J;1O m, malterisanje
preko “monta” i “LMT" tavanice, povrsina plafona do 10 m* po komadu

GN 301-705-E
OBRAGUN: Od 1 m?

Norma vremena:
- Spravljanje ¢ok maltera KV... 0.008

, NK ... 0.025

- Spravijanje produznog KV... 0032

sejanog maltera NK... 0129

- Prskanje cem. materom KV... 0.134

- Malterisanje grubo HW s 0.356

- (I sloj) NK ... 0.078

- Malterisanje fino KV.. 0.445
(Il sloj) PK s 0111 .

- Prenos maltera NK... 0.079

Norma materijala:
- Malter cementni sejani
- Malter produzni, sejani

m3/m?.....0.0053
m3/m? ....0.0242

Normiranje spravljanja maltera

Spravljanje cementnih maltera od peska, mas$insko spravljanje cementnih
maltera bubnjarom, sejani cementni malter razmere 1:2

GN 300-105-3B.2
OBRAGUN: Od 1 m® spravljenog maltera

Norma vremena:

- Sejé‘nje maltera NK..... 1.140x0.0053=0.0060

Spravljanje produzno cementnih maltera, masinsko spravijanje produzno
cementnih maltera mesalicom zapremine bubnja 50 | (bubnjarom), produzno
cementni sejani malter od gagenog hidratisanog kreta 1:2:6

GN 300-103B-3B-2.4
OBRACUN: Od 1 m® spravijenog maltera
Norma vremena:

- Sejanje maltera NK..... 1.900x0.0242=0.0460

Normiranje malterisanja zidova

Malterisanje unutrasnjih ravnih zidova od opeke, betona i glinenih blokova,
visine do 3 m, malter spravljen od hidratisanog kre¢a spravljen mesalicom od
50 | (bubnjarom), prskanje retkim cementnim malterom a | i Il sloj sejani
produzni malter, kombinovani prenos materijala od kote £0.00 na vige “skip-
kolica” na 20+15+10 m, povrsina zida preko 10 m? po komadu

GN 301-743-E ’ ’

OBRACUN: Od 1 m?

Norma vremena:

- Spraviljanje cem. maltera KV ... 0.008

NK... 0025

- Spravljanje produznog KV.. 0.032
sejanog maltera NK.... 0129

- Prskanje cem. materom KVv.. 0.100
- Maiterisanje grubo KVv.. 0.258
- (I'sloj) NK..... 0.030
- Malterisanje fino KV.. 0317
(I sloj) PK.... 0.072

- Prenos maltera NK..... 0.079

Norma materijala:
- Malter cementni sejani
- Malter produzni, sejani

m3/m?....0.0053
m3/m2 ....0.0242

Malterisanje unutrasnjih ravnih zidova od opeke, betona i glinenih blokova,
visine do 3 m, malter spravljen od hidratisanog kreéa spravljen mesalicom
od 50 | (bubnjarom), prskanje retkim cementnim malterom a | i Il sloj sejani
produzni malter, kombinovani prenos materijala od kote +0.00 na vige “skip-
kolica” na 20+15+10 m, povrsina zida do 10 m? po komadu

GN 301-743-E

OBRACUN: Od 1 m?




Norma vremena: -
- Spravljanje cem. maltera  KV... 0.008
NK ... 0.025
- Spravljanje produznog KV.. 0.032
sejanog maltera NK..... 0.129
- Prskanje cem. materom KV.. 0122 ~
- Malterisanje grubo KV.. 0.314
- (I sloj) NK.... 0.037
- Malterisanje fino KV.. 0.387
(I sloj) PK.... 0.088
- Prenos maltera NK..... 0.079
Norma materijala:
; - Malter cementni sejani m3/m?.....0.0053
| - Malter produzni, sejani m3/m? ....0.0242
i Normiranje spravljanja maltera

Spravljanje cementnih maltera od peska, masinsko spravljanje cementnih
maltera bubnjarom, sejani cementni malter razmere 1:2

GN 300-105-3B.2
OBRAGUN: Od 1 m® spravljenog maltera

Norma vremena:
1.140x0.0053=0.0060

- Sejanje maltera NK....

i Spravljanje produzno cementnih maltera, masinsko spravljanje produzno
cementnih maltera meSalicom zapremine bubnja 50 | (bubnjarom), produzno
N cementni sejani malter od gasenog hidratisanog kre¢a 1:2:6

GN 300-103B-3B-2.4

OBRAGUN: Od 1 m® spravljenog maltera

. Norma vremena:
i - Sejanje maltera  NK... 1.900x0.0242=0.0460

(cementnog

|
ﬁu | c) Tabela radnika dana

Zbog preglednosti redenje se daje u Cetiri tabele. U nekim tabelama u koloni
‘ sastav radne brigade nije dat broj radnika iz razloga $to su radnici veé
I racunati u prethodnoj/narednoj tabeli.

ko 10 m? po

povrsine pre
komadu

Malterisanje grubo (I sloj)
Malferisanje fino (Il sloj)

MALTERISANJE PLAFONA
"Spravijanje maltera ok
Sp_ravljanje produznog
sejanog maltera

maltera
Prskanje cmentnim

malterom
Prenos maltera

Sejanje maltera
I produZnog)

il

i Rekapitulacija radne snage za poziciju: .

1 Malterisanje zidova od giter blokova d=20 cm i plafona meduspratne

L konstrukcije “TM-3” od monta blokova, produZnim malterom razmere
| 1:2:6 u dva sloja, sa prskanje retkim cementnim malterom razmere 1:2

AR sprata stambenog objekta
NK ... 5; PK... 1; KV... 16;

1.1

Tabela 2.2.33 - Tabela-radnika-dana (reSenje zadatka 2.2.20)
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2.3 DINAMICKO PLANIRANJE

Dinamicki planovi prikazuju raspored izvr8enja radova po pozicijama ili
ég . aktivnostima u funkciji vremena, kao i raspodelu angaZovanih resursa. Prema
B g _ g4 tome dinamicki planovi se dele na:
=41 i
. - Dinamicke planove izvrenja radova:
Al AR A - Dinamicke planove uklju¢enja resursa.
= NajviSe primenjivani dinamicki planovi izvrenja radova su: |
< < = - Ortogonalni dinami¢ki planovi; ’ i
DINiIYNE O DD M . - s .
Sqigel @ aa T2 8 = - Ciklogramski dinami¢ki planovi:
- . Paralelni dinami¢ki planovi (gantogram); (1111
© - Mrezni dinamicki planovi.
Ovde su obradeni samo paralelni i mrezni dinamicki planovi izvréenja radova.
o~ :
— x Dinamicki planovi ukljutenja resursa mogu biti:
©oi = Lol ol Bl e | - . _— ; s .
BRIR81 © 188155 ¥ o ‘ - . Dinami¢ki planovi ukljutenaja radne snage;
Yol @ 90 gw| o © ‘
o ‘ - Dinamicki planovi uklju¢enaja mehanizacije;
I8 88 8 88 851 & | 8 - Dinamicki ptanovi uklju¢enaja materijala;
: : o 5 N -~ ~ ! ; G . — S L
Teyer &3P 8e ¢ - Dinamicki planovi ukljugenaja finansijskih sredstava. ‘
|
i
S U IS I B \ Mrezni dinamicki planovi prikazuju odvijanje radova u vidu
[¢2] i
§ 5 § a4 ¥ is888 5 S | grafa (mreZe), po &emu su i dobili naziv. Obradene su sledeée metode
Soiodi © icoicoi o S [I mreZnog planiranja:
sx ¥ 3 z¥izy| ¥ ¥ - Mre%n! planov! sa strellca.ma,
zZikz - Mrezni planovi sa krugovima;
2 1 - Mrezni planovi sa kutijama.
N
b y U tehnici mreznog planiranja postoje tri faze rada:
e - Analiza strukture; :
o - Analiza vremena; i
[e] . .
= £ - Optimizacija.
P x 2 5 @
= 3 8 g E Elementi koji ¢ine mrezni dijagram su: .
8 8 © S £ o = 3 . . 3 0 .
N 18 (2 ,iE g o . - Aktivnosti - vremenski intervali;
w © o &iC = E L o i ; :
122 e a% 2 ol I 2 % — - Dogadaiji - vremenski trenuci.
1< o o) () G = = o 9]
= = & E c . 3 . . < v e
%; 28 g8 9 2 E1 81 3 = o Postoji nekoliko vrsta aktivnosti koje mogu da se definisu kao:
w=3g5: sl = L o o co
| R £ g_i % & = 2 5 o2 - Radni proces koji se odvija u vremenu i zahteva odredene
g&.& (‘I])-E (08 a & = = o (72 J— resurse
N - Cekanje proces koji ne zahteva stvaran rad, ali zahteva

izvestan utro$ak vremena (npr. tehnolodka pauza posle
betoniranja);’




